

Raport bieżący nr 38/2021

Data sporządzenia: 2021-08-25

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zawarcie kolejnego aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 25 września 2020 r. oraz informacji zawartych w raporcie rocznym za 2020 r. odnoszących się do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji - centrum handlowego Karuzela Kołobrzeg, dotyczącej realizacji budowy galerii handlowej wraz z innymi obiektami jak rondo, miejsca parkingowe dla samochodów itp. („Umowa”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021 spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Wykonawca”) podpisała z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o. („Zamawiający”) kolejny aneks do Umowy („Aneks nr 4”).

Na mocy Aneksu nr 4 strony uzgodniły zmiany w dotychczasowych pracach w taki sposób, że Wykonawcy zostaje zlecona, poza toczącymi się Pracami 1 określonymi w raporcie 23/2020 oraz ww. raporcie rocznym, realizacja prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o., jako samodzielnego budynku („Prace 2”), a także prace dotyczące budowy centrum handlowego („Prace 3”). Termin zakończenia Prac 1, Prac 2 oraz Prac 3 przypada odpowiednio na koniec sierpnia 2021 r., w listopadzie 2021 r. oraz sierpniu 2022 r. W związku z tym całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Umowy zostało ustalone na poziomie ponad 10% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020, w tym za Prace 3 ok. 7%.