

Raport bieżący nr 22 /2015

Data sporządzenia: 2015-03-12

Skrócona nazwa emitenta: **DEKPOL SA**

Temat: **Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

Zarząd DEKPOL SA („Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. podpisany został aneks do opisaney w Prospekcie emisyjnym Emitenta umowy z PanLink Sp. z o.o. (PanLink), na mocy której Emitent zobowiązał się do wybudowania hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną. Zgodnie z postanowieniami aneksu termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty do dnia 30 czerwca 2015 r. (czyli o dwa miesiące). Zmianie uległa również wartość kontraktu, która zwiększyła się z 16.777 tys. PLN netto do 17.384 tys. PLN netto.