

Raport bieżący nr 61/2017

Data sporządzenia: 2017-11-15

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Aneks do umowy o generalne wykonawstwo zawartej z 7R Logistic S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku oraz 37/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku dotyczących umowy zawartej z 7R Logistic S.A. („Zamawiający”) o generalne wykonawstwo obiektu magazynowo-biurowego w Kokotowie w gminie Wieliczka („Umowa”), Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian aranżacyjnych w inwestycji w dniu 15 listopada 2017 r. zawarł z Zamawiającym aneks do Umowy przedłużający termin wykonania przedmiotu Umowy z dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r. Na mocy aneksu zwiększono kwotę wynagrodzenia przysługującego Spółce o około 8%.