

Raport bieżący nr 5/2022

Data sporządzenia: 2022-01-27

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zawarcie aneksu do umowy z 7R S.A. o generalne wykonawstwo obiektów produkcyjno-magazynowych w Szczecinie

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie zawarcia z 7R S.A. umowy o generalne wykonawstwo dwóch obiektów produkcyjno-magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szczecinie („Inwestycja”) oraz raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie decyzji o realizacji drugiego etapu prac Inwestycji, Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo sp. z o.o. podpisała aneks do ww. umowy, zgodnie z którym strony w związku ze zleceniem prac dodatkowych postanowiły wydłużyć termin wykonania drugiego etapu Inwestycji do kwietnia 2022 roku (pierwotnie styczeń 2022 r.).

Łączne wynagrodzenie netto za realizację całości Inwestycji wynosi ok. 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2020.