

Raport bieżący nr 6/2022

Data sporządzenia: 2022-01-27

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zawarcie aneksu do umowy na budowę hal magazynowo - produkcyjnych w Gdańsku

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia umowy na budowę hal magazynowo - produkcyjnych w Gdańsku („Umowa”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. strony Umowy tj. spółka zależna Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. i PDC Industrial Center 134 Sp. z o.o. („Zamawiający”) zawarły aneks na wykonanie prac dodatkowych, wskutek czego wzrosła wartość Umowy i przedłużony został termin jej realizacji.

Aktualna wartość Umowy wynosi ponad 9,2% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok (wobec pierwotnej wartości stanowiącej obecnie równowartość ok. 7,6% przychodów Grupy za 2020 rok; wartości przeliczone według kursu euro z dnia 27 stycznia 2022 r.). Inwestycja jest realizowana w czterech etapach, przy czym realizacja trzech etapów Umowy na dzień publikacji niniejszego raportu została zakończona. Termin realizacji ostatniego etapu Umowy został określony na kwiecień 2022 roku.