

Raport bieżący nr 48/2023

Data sporządzenia: 2023-12-15

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do umowy generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjnego w woj. pomorskim

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie zawarcia umowy generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjnego w woj. pomorskim („Umowa”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2023 roku spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. („Wykonawca”) zawarła z podmiotem trzecim („Zleceniodawca”) aneks do Umowy, na mocy którego termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty na początek drugiego kwartału 2024 r. (dotychczas pierwszy kwartał 2024 r.).