

Raport bieżący nr 56/2024

Data sporządzenia: 2024-11-15

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjnego w woj. kujawsko-pomorskim

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku oraz nr 45/2023 z dnia 30 października 2023 roku dotyczących umowy generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w woj. kujawsko-pomorskim (odpowiednio „Umowa” i „Inwestycja”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 listopada 2024 roku spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Wykonawca”) zawarła z drugą stroną („Zamawiający”) aneks do Umowy wprowadzający prace dodatkowe i zamienne („Aneks”).

W związku z zawarciem Aneksu wartość wynagrodzenia ryczałtowego netto za wykonanie prac objętych Umową, uwzględniając wszystkie dotychczas zlecone w ramach Umowy prace dodatkowe i zamienne, wzrosła o ok. 10% względem wartości pierwotnej i stanowi obecnie równowartość ponad 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2023. Termin zakończenia realizacji wszystkich prac przewidzianych Umową został przesunięty na II kwartał 2025 roku (dotychczas: I kwartał 2025 roku).