

Raport bieżący nr 21/2025

Data sporządzenia: 2025-06-03

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Aneks do umowy generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego na północy kraju

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie zawarcia umowy generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego na północy kraju („Umowa”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2025 roku do spółki zależnej Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Wykonawca”) wpłynął jednostronnie podpisany przez podmiot trzeci („Zamawiający”) aneks do Umowy wprowadzający prace dodatkowe i zamienne („Aneks”).

Na mocy Aneksu wartość wynagrodzenia netto za wykonanie prac objętych Umową, uwzględniając wszystkie dotychczas zlecone w ramach Umowy prace dodatkowe i zamienne, wzrosła o ok. 39% względem wartości pierwotnej wskazanej w ww. raporcie nr 62/2024 i stanowi obecnie równowartość ok. 49% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2024. Termin zakończenia realizacji inwestycji nie uległ zmianie.