

Raport bieżący nr 31/2026

Data sporządzenia: 2026-05-13

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: **Zawarcie aneksu do umowy generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego na północy kraju**

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 62/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku oraz nr 21/2025 z dnia 3 czerwca 2025 roku dotyczących umowy generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego na północy kraju („Umowa”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 maja 2026 roku spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Wykonawca”) zawarła z drugą stroną („Zamawiający”) aneks do Umowy wprowadzający prace dodatkowe i zamienne („Aneks”).

Na mocy Aneksu wartość wynagrodzenia netto za wykonanie prac objętych Umową, uwzględniając wszystkie dotychczas zlecone w ramach Umowy prace dodatkowe i zamienne, wzrosła o ok. 7% względem ostatnio raportowanej wartości i stanowi obecnie równowartość ok. 39% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2025. Termin zakończenia realizacji wszystkich prac przewidzianych Umową został przesunięty na czerwiec 2026 roku (dotychczas: I kwartał 2026 roku).