

Raport bieżący nr 40/2022

Data sporządzenia: 2022-11-25

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dwóch hal magazynowych w Kolbudach

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 10 marca 2022 r. dotyczącego zawarcia przez Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, „Wykonawca”) ze spółką PDC Industrial Center 183 Sp. z o.o. („Zamawiający”) umowy na wykonanie dwóch hal magazynowych w Kolbudach („Umowa”) oraz informacji zawartych w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku dotyczących prowadzenia uzgodnień w zakresie zmiany Umowy uwzględniającej aktualizację terminów wykonania prac, Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. strony zawarły aneks do Umowy.

Zgodnie z zawartym aneksem Zamawiający zlecił Wykonawcy realizację prac dodatkowych, wskutek czego wartość wynagrodzenia netto za realizację przedmiotu Umowy wzrosła do łącznie ok. 14% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021 (przeliczone według kursu euro z dnia dzisiejszego). Terminy zakończenia wszystkich prac w ramach realizacji fazy I i fazy II inwestycji zostały przesunięte odpowiednio na luty i marzec 2023 roku (poprzednio maj i lipiec 2022 r.).